



2011. éves összesített közbeszerzési terv

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – kivéve a Kbt. V. fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig *éves összesített közbeszerzési tervet* kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A fenti jogszabályi rendelkezés érvényesülését szolgálja a jelen Közbeszerzési Terv is.

A Kbt. 5. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint: "A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is."

Közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e, vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Komplex Tisza-tó Projekt fenntartógépek (2 db) beszerzése	42611000-02	közösségi	nyílt	2011. október 3.	90 nap	

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó gép- és eszközbeszerzés	16310000-1 16600000-1	nemzeti	egyszerű	2011. ápr. - 2011. máj.	2011. május	
Úszó kaszálógép beszerzése	16310000-1	nemzeti	egyszerű	2011. ápr. - 2011. máj.	2011. május	
Üzemanyag beszerzése	09132000-3 09134000-7	központosított	közbeszerzés	2011. évben folyamatos	2011. évben folyamatos	
II. Építési beruházás						
ÉMOP és ÉAOP projektek kivitelezési munkái	452470000-0	nemzeti	egyszerű	2011. május 2.	2012. június 30.	
Védett területek átjárhatóságának biztosítása a Tisza-tavon című pályázat kivitelezése	452470000-0	nemzeti	egyszerű	2011. február 28.	2012. február 28.	
Árvízvédelmi töltésfejlesztés Szolnok térségében - kivitelezés		közösségi	nyílt	2011. április 2.	2013. december 31.	
Árvízvédelmi töltésfejlesztés a Hármas-Körös mentén - kivitelezés		közösségi	nyílt	2011. április 2.	2013. december 31.	
Komplex Tisza-tó Projekt kivitelezése - Tisza-tavi munkák		közösségi	keret-megállapodásos	2011. július 1.	2014. december 31.	
Komplex Tisza-tó Projekt kivitelezése - rekonstrukciós munkák		közösségi	nyílt	2011. július 1.	2014. december 31.	
Komplex Tisza-tó Projekt kivitelezése - vezérlő-szabályozó rendszer kialakítása		nemzeti	egyszerű	2011. július 1.	2014. december 31.	
A KÖTI-KÖVIZIG megrendelésére vízkárelhárítási munkák, továbbá a védművekben okozott károk helyreállítása, a védművek állapota és védképességük fenntartása érdekében a szükséges tevékenység elvégzése a szerződés 42 hónapos időtartama alatt	45246400-7 45246410-6	közösségi	nyílt	2011. május	2014. december 31.	

III. Szolgáltatás – megrendelés						
ÉAOP és ÉMOP pályázatok PR feladatainak ellátása - megismételt eljárás	92111200-4	nemzeti	egyszerű	2011. február 10.	2012. június 30.	
ÉAOP pályázatokkal kapcsolatos mérnök- műszaki ellenőri feladatok ellátása	71310000-4	nemzeti	egyszerű	2011. január 7.	2012. június 30.	
Komplex Tisza-tó Projekt - műszaki ellenőr	71310000-4	közösségi	nyílt	2011. július 1.	2014. december 31.	
Komplex Tisza-tó Projekt - PR feladatainak ellátása	92111200-4	közösségi	nyílt	2011. július 1.	2014. december 31.	
Komplex Tisza-tó Projekt - Tanulmányok és vizsgálatok		nemzeti	egyszerű	2011. november 2.	2012. december 31.	
Árvízvédelmi töltésfejlesztés Szolnok térségében – mérnök, műszaki ellenőr	71310000-4	közösségi	nyílt	2011. május 2.	2013. december 31.	
Árvízvédelmi töltésfejlesztés Szolnok térségében - PR feladatainak ellátása	92111200-4	nemzeti	egyszerű	2011. május 2.	2013. december 31.	
Árvízvédelmi töltésfejlesztés a Hármas-Körös mentén - lebonyolító, műszaki ellenőr	71310000-4	közösségi	nyílt	2011. május 2.	2013. december 31.	
Árvízvédelmi töltésfejlesztés a Hármas-Körös - PR feladatainak ellátása	92111200-4	nemzeti	egyszerű	2011. május 2.	2013. december 31.	
Árvízvédelmi töltésfejlesztés a Hármas-Körös mentén - régészet		nemzeti	egyszerű	2011. május 2.	2011. december 31.	
Árvízvédelmi töltésfejlesztés a Hármas-Körös mentén - egyéb tervezési feladatok		nemzeti	egyszerű	2011. május 2.	2011. december 31.	
Árvízvédelmi töltésfejlesztés a Hármas-Körös mentén - projektmenedzsment		nemzeti	egyszerű	2011. május 2.	2014. december 31.	
Árvízvédelmi töltésfejlesztés Szolnok térségében - projektmenedzsment		nemzeti	egyszerű	2011. május 2.	2014. április 1.	
Komplex Tisza-tó Projekt - projektmenedzsment		nemzeti	egyszerű	2011. május 2.	2014. december 31.	

Kiskörei Vízlépcső és létesítményei, valamint a Tiszaroffi tározó D-i műtárgy őrzés-védelme	79713000-5 79715000-9	közösségi	nyílt	2011. ápr. - 2011. máj.	2011. június 31. - 2014. május 31.	
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyszállítás		nemzeti	egyszerű	2011. márc. - 2011. máj.	2011. október 31.	
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

S z o l n o k, 2011. április 11.

Jóváhagyom:



Lovas Attila
igazgató